

科左中旗保康现代物流园区建设施工项目“11•4”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-05-14 16:56 信息来源：科左中旗应急管理局 浏览次数：49 分享到：

科左中旗保康现代物流园区建设施工项目“11·4”一般高处坠落事故调查报告

科左中旗人民政府事故调查组

2024年1月

目 录

一、 事故基本情况

（一）项目情况
（二）事故相关单位基本情况
1.建设单位
2.总承包单位
3.劳务分包单位
4.玻璃幕墙安装劳务承包单位
5.监理单位..... 5
（三）事故涉及人员情况..... 6
（四）事故发生单位安全管理情况
（五）事故发生经过
（六）事故现场基本情况
（七）事故人员伤亡人员和直接经济损失情况
（八）事故发生时天气状况
二、事故应急处置和评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故善后情况
（三）事故应急救援处置评估结论
三、事故原因分析和性质认定..... 11
（一）直接原因..... 11
（二）间接原因..... 11
1.安徽省简道建设有限公司..... 11
2.九江博辰门窗有限公司
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡免于或不予责任追究人员
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议..... 12
1.黄*伟
2.杨*远
3.吴*..... 13
4.安徽省简道建设有限公司..... 13
5.九江博辰门窗有限公司
五、事故整改和防范措施建议..... 14
（一）有效落实安全主体责任
（二）加强施工现场管理..... 14
（三）加强对作业人员的安全教育培训
（四）履行发包方安全监管职责
（五）落实劳务分包单位安全责任

2023年11月4日8时30分许，科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目工地，发生一起高处坠落事故人死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，旗委政府主要领导高度重视，对事故救援、调查处理提出了明确要求，旗应急管理局、旗区域作与金融服务局、旗公安局、旗住房和城乡建设局第一时间赶赴现场妥善处置。为严格落实生产安全事故责任追确迅速对事故进行调查处理，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国号令）相关规定，2023年11月4日，科左中旗人民政府成立了由旗应急管理局、旗区域经济合作与金融服务局、和城乡建设局、旗公安局、旗总工会和旗人社局相关同志组成的科左中旗保康现代物流园区建设施工项目"11·4落生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请旗纪委监委同志参与事故调查。

事故调查组按照"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"和"四不放过"的原则，深入事故现场勘察、证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、应急处置救援过程和人员伤亡情况，查清了事故有关责任单位问题，提出对事故相关责任单位和责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。

经调查认定：科左中旗保康现代物流园区建设施工项目"11·4"一般高处坠落事故是一起因企业违法分包、履生产主体责任不到位、工人违章作业（工人在高18米洞口临边作业中未带安全绳导致高处坠落）造成的一起一般全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目情况

事故项目为科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目。该项目位于科尔沁左翼中旗保康镇物流园区左中旗国家专项债项目，计划总投资9901.66万元，占地面积31889.69㎡、建筑面积45305.77㎡，其中一期占16184.86㎡、二期占地面积15704.83㎡。包括综合交易大楼、木材建材交易区、五金钢材交易区、木材石膏板交地砖交易区、办公区、门卫及设备房等。该项目自2021年6月开始施工建设，截止2023年11月4日，该综合交易大工程已完工，正在进行内饰装修收尾工作。

2020年12月24日，经建设单位公开招标，确定内蒙古万和工程项目管理有限责任公司为科左中旗保康现代物五金建材市场建设项目工程监理中标单位。2020年12月28日，原科左中旗商务局与内蒙古万和工程项目管理有限司签订《建设工程监管合同（GF-2012-0202）》。

2020年12月22日，经建设单位公开招标，确定福建路港（集团）有限公司为施工中标单位。2020年12月22日科左中旗商务局（现科左中旗区域经济合作与金融服务局）与福建路港（集团）有限公司签订《建设工程施工合工程承包范围为五金建材市场建设项目全部工程，合同计划工期自2020年12月22日至2021年12月21日。由于中标力不可抗因素影响，导致工期顺延，且以项目竣工时间为准，待竣工验收结算后补相应工期签证。

2021年2月，福建路港（集团）有限公司与安徽省简道建设有限公司签订了《劳务承包合同》，将建筑劳务包给安徽省简道建设有限公司其中包括幕墙施工作业，并在劳务承包合同中明确了双方安全生产责任和义务，合工期自2021年7月2日至2023年7月2日。由于以项目竣工日期为准，未续签合同。

2022年9月，安徽省简道建设有限公司与九江博辰门窗有限公司签订《科左中旗保康现代物流园区五金建材设项目玻璃幕墙劳务施工合同》，合同约定由安徽省简道建设有限公司提供施工材料，由九江博辰门窗有限公司璃幕墙安装劳务，并在劳务施工合同中明确了双方安全生产责任和义务。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：原科左中旗商务局（现科左中旗区域经济合作与金融服务局）

2.总承包单位：福建路港（集团）有限公司

该公司成立于2005年5月26日，法定代表人：黄*明，统一社会信用代码：91350500775358403B，企业地址建省泉州台商投资区杏秀路704号名都花苑B#108，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本圆整。经营范围：承接市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电施工工程、土石方工程、公路桥梁工程、隧道工市道路照明工程、地基与基础工程、港口与航道工程、钢结构工程、土地开发、水土治理、复垦与综合治理、地

治理、装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、房地产开发与经营、化、金属结构制造、消防设施工程；建筑行业工程设计，城市规划设计；房屋租赁、物业管理服务及其他综合（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包一级；公路工程施工总承包一级；面工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；市政公用工程施工总承包一级；公路交通工程（公路安全设施）包二级；建筑装修装饰工程专业承包一级；城市及道路照明工程专业承包一级；工程设计建筑行业（建筑工程）工程设计建筑行业（人防工程）甲级。

3.劳务分包单位：安徽省简道建设有限公司

该公司成立于2020年10月29日，法定代表人：刘*利，统一社会信用代码：91340826MA2WCEJ63N，企业地安徽省宿松县陈汉乡广福村金龙1号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：伍仟万圆整范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业分包；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程土石方工程施工；工程造价咨询业务；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；园林绿化工程施工；安全技术统设计施工服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；金属结构销售；金属门窗工；工程管理服务；运输货物打包服务；安防设备销售；旅游开发项目策划咨询；建筑物清洁服务；工程技术服划管理、勘察、设计、监理除外）；农村生活垃圾经营性服务；人防工程设计（除许可业务外，可自主依法经营规非禁止或限制的项目）

资质类别及等级：市政公用工程施工总承包三级；建筑工程施工总承包三级；施工劳务不分等级。

4.玻璃幕墙安装劳务承包单位：九江博辰门窗有限公司

该公司成立于2021年9月13日，法定代表人：赵*运，统一社会信用代码：91360421MA7B1KHU34，企业地江西省九江市柴桑区城子镇集镇555号1-08，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹整。经营范围：许可项目：建筑分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：造加工，金属制品销售，金属材料销售，劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规或限制的项目）

5.监理单位：内蒙古万和工程项目管理有限公司

该公司成立于2000年06月27日，法定代表人：刘*，统一社会信用代码：911501047201261621，企业地址位古自治区呼和浩特市玉泉区三里营街富丽城小区B区办公楼三楼，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股册资本：五百万（人民币）。经营范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级（可以开展相应类别建的项目管理、技术咨询等业务）；工程造价咨询服务；地基基础工程检测；可承担内蒙古自治区抗力等级5级以防控工程监理业务；工程招标代理业务；政府采购；招标代理；水利水电工程监理乙级；公路工程监理乙级；机工程监理乙级；矿山工程监理乙级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；（以上项目在许效期限内凭资质证经营）；信息系统工程监理；教育信息咨询服务（不含需行政审批的培训服务）；会议及展览企业管理咨询服务（不含投资与管理）；市场营销策划服务。房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

资质类别及等级：工程监理水利水电工程专业甲级；工程监理公路工程专业甲级；工程监理房屋建筑工程级；工程监理市政公用工程专业甲级；工程监理机电安装工程专业甲级；工程监理矿山工程专业乙级；工程监理程专业乙级。

（三）事故涉及人员情况

黄*伟，男，汉族，身份证号码：35058319******2617，户籍地址为福建省泉州市鲤城区希夷路27号10栋60
建路港（集团）有限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目项目经理，负责该项目的全部工作。

杨*远，男，汉族，身份证号码：35052119******2039，户籍地址为福建省惠安县紫山镇官溪村坑口3号。福
（集团）有限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目安全员。

吴*，男，汉族，身份证号码：34282619******5533，户籍地址为安徽省安庆市宿松县二郎镇三冲村付咀组
安徽省简道建设有限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目安全员，现场负责人。

余*银，男，汉族，身份证号码：36042819******4150，户籍地址为江西省九江市都昌县乡溪乡。九江博辰
限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目实际现场负责人。

（四）事故发生单位安全管理情况

福建路港（集团）有限公司建立了安全管理规章制度，设置了安全生产管理机构，配备了专职现场安全管理
对从业人员进行了安全教育培训。

安徽省简道建设有限公司建立了安全管理规章制度，设置了安全生产管理机构，配备了现场安全管理人员，
人员进行了安全教育培训。

九江博辰门窗有限公司建立了安全管理规章制度，对从业人员进行了安全教育培训，对登高工作未查验高处
种作业证，其施工人员无证上岗。

（五）事故发生经过

2023年11月4日7时许，余*银带领赵*高、夏*生到科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目开展玻
铲胶、平整面工作。余*银负责打胶，夏*生负责铲胶，赵*高负责打胶和玻璃幕墙平整面工作。

据现场证人证实和现场勘验：据天气预报，11月5日科左中旗范围内有大到暴雪，由于综合交易大楼中厅玻
顶部预留通风口处未进行覆盖封堵，8时20分许，余*银到该建筑物中厅玻璃幕墙顶部预留通风口处，使用预制板
进行覆盖防护。此时，夏*生继续在玻璃幕南侧负责铲胶作业，赵宗高回到一楼宿舍取刀片和保暖帽子，回来继
时未看见余*银，两人未在意继续作业。过了一分钟左右，楼下门卫室保安吴*桃叫喊赵*高，两人随即下楼后，
银坠落至一楼地面。

（六）事故现场基本情况

科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目工地地理坐标：北纬：44°07′21″，东经：123°21′1″。
置：科尔沁左翼中旗231国道与207省道交叉口西340米。

事故现场位于五金建材城项目综合交易大楼（见图－1）大厅，该建筑物为框架结构共三层，一楼大厅为
面，大厅北侧为挑空结构，顶棚天花板为玻璃幕墙，距水泥地面高度为18.2米，顶棚玻璃幕墙已施工完成。死者
于南侧大门往北23米处，死者面部朝南，死者头部有一滩140cmx80cm的血迹，死者头部西南侧150cm处有一白
帽。尸体上方为挑空结构，距离尸体正上方18.2米的顶棚天花板玻璃幕墙上有一处47cmx80cm的长方形缺口，为
风口（见图－2）。预留通风口西侧的玻璃幕墙上有多枚足迹，经比对为死者所留。在沿着该足迹到预留通风口
发现80cm长的擦蹭痕迹。预留通风口南侧有一块黑色模板。据事故现场人员介绍，该黑色模板在事故发生前是
盖封堵预留通风口的。



图－1 综合交易大楼



图 - 2 坠落位置示意图

（七）事故人员伤亡人员和直接经济损失情况

该起事故共造成1人死亡。死者：余*银，男，汉族，身份证号码：36042819******4150，户籍地址：江西省都昌县乡溪乡，是科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目玻璃幕墙安装项目承包单位九江博辰门窗有现场负责人，直接经济损失100万元。

（八）事故发生时天气状况

2023年11月4日8时至9时许，科左中旗保康镇天气状况：最高气温6°C，最低气温-2°C，2级风，风向西风。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，门卫室保安吴*桃电话通知了安徽省简道建设有限公司现场负责人吴*，吴*立即拨打了120急救并向福建路港（集团）有限公司项目经理黄*伟汇报了事故情况。8点35分许，120救护车到达事故现场，对余*银救，经120救护人员确认，余*银已无生命体征，当场宣布死亡。9时20分许，旗应急管理局接到旗商务局报告，中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目玻璃幕墙施工企业负责人在高处坠落死亡。旗应急管理局接到事后，于10时许通过电话和直报系统向市应急管理局进行了报告。

（二）事故善后情况

事故发生后旗应急管理局、旗科左中旗区域经济合作与金融服务局、旗住房和城乡建设局、旗公安局第一时事故现场，组织救援及善后处置工作。要求建设单位和有关单位联合成立事故善后小组，做好死者家属安抚工作该项目停工整顿，并在全旗范围内举一反三，全面开展隐患排查，避免再次出现类似事故。安徽省简道建设有限专人积极与死者家属商议善后安抚事宜，于2023年11月8日达成谅解协议，签订了《赔偿协议书》，取得了死者谅解，双方未再提出其他异议，善后事宜处理完毕。

（三）事故应急救援处置评估结论

事故发生后，相关负责人均能在接报后第一时间赶赴现场，积极组织协调事故应急和善后处置。此起事故现得当，善后赔偿及时。政府相关单位均正常履职，未发生次生、衍生事件，符合相关法律法规和事故处理有关规求。

三、事故原因分析和性质认定

（一）直接原因

科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目玻璃幕墙安装劳务单位九江博辰门窗有限公司现场负责违反劳动纪律冒险作业，未取得特种作业证上岗，且洞口临边作业过程中未系安全绳，导致从18米高玻璃幕墙通坠落至一楼地面，经抢救无效死亡。【依据科左中旗公安部门《司法鉴定》报告，余*银死因系高坠造成多脏器致（头颅、左肺静脉、肝脏）】。

（二）间接原因

1.安徽省简道建设有限公司：作为建筑施工劳务承包单位，将其承包的玻璃幕墙安装劳务再违法分包，安全任履行不到位，对劳务承包单位高处作业人员资格审核把关不严，对高处作业人员无证上岗行为和违章操作未及

并制止。

2.九江博辰门窗有限公司：安全管理流于形式，施工现场管理不到位，隐患排查治理制度未有效落实，对未处作业资格、未按规定要求采取安全防护措施而上岗作业的行为未及时发现并制止。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予责任追究人员

余*银，九江博辰门窗有限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目现场负责人。安全意识淡未取得特种作业资格证书、未按照有关要求采取安全防护措施的情况下，擅自上岗作业；未严格落实安全生产责未能辨识作业场所的风险、严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安法》第二十五条、第三十条、第五十七条的规定，对事故发生负由直接责任，鉴于余乐银在本次事故中死亡，建追究其法律责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.黄*伟，福建路港（集团）有限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目项目经理。对劳务位安全生产管理工作不到位，履行主要负责人职责不到位。对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民安全生产法》第二十一条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议由旗应急管理局上一年年收入百分之四十的罚款，共计3.36万元罚款。

2.杨*远，福建路港（集团）有限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目安全员。对劳务分承包单位安全生产管理工作不到位，未检查承包单位的安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。对事故发生理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》六条规定，建议由旗应急管理局对其处上一年年收入百分之三十的罚款，共计2.34万元罚款。

3.吴*，安徽省简道建设有限公司科左中旗保康现代物流园区五金建材市场建设项目项目负责人。将其承包幕墙安装劳务再违法分包，安全生产责任履行不到位，对劳务承包单位高处作业人员资格审核把关不严，其行为《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款，共计1.216万元罚款。

4.安徽省简道建设有限公司：作为劳务承包单位，将其承包的劳务违法再分包；未对相关从业人员进行安全训，其行为违反了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条和《中华人民共和国安全生第二十八条的规定，对本次事故发生负有主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定由旗应急管理局对安徽省简道建设有限公司处35万元罚款。

5.九江博辰门窗有限公司：作为玻璃幕墙劳务承包单位，违法承包；特种作业人员无证上岗；未教育和督促员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《建筑工程施工发包与承包违法行为认定理办法》第十二条、《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第四十四条的规定，对这起事故负主要责任。依华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由旗应急管理局对九江博辰门窗有限公司处36万元罚款处罚。

五、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，对事故相关单位提出以下建议措施。

（一）有效落实安全主体责任

各相关单位应严格履行企业安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实施，提高安全管理水平，从源头防范此类事故的再次发生。

（二）加强施工现场管理

各相关单位要严格落实事故隐患排查治理制度，加强对施工现场特别是涉及高处作业场所的事故隐患排查力时发现及时整改;各相关单位严格落实安全施工各项规定，要加强对现场作业人员尤其是特种作业人员的安全管保特种作业人员持证上岗，要教育、督促从业人员正确使用劳动防护用品，严禁违章指挥、违章作业。

（三）加强对作业人员的安全教育培训

各相关单位要将对从业人员的安全教育培训落到实处，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（四）履行发包方安全监管职责

总承包单位应认真履行安全管理职责，加强对劳务分包单位安全施工现场的管控和督查，杜绝违章作业和挥，切实掌握劳务分包单位的管理水平和安全管理短板，针对问题加强监管，杜绝以包代管。

（五）落实劳务分包单位安全责任

劳务分包单位要落实安全管理责任，依法设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，健全安全生制度，明确各岗位安全生产管理职责;要加强对施工现场的安全管理，安排专职安全生产管理人员现场监管，及并制止施工人员在特种作业、劳保穿戴等方面的违规行为。

为充分汲取事故教训，举一反三，有关行业主管部门要在全旗范围内开展违法分包及在建项目施工现场安全检查，及时发现和消除各类事故隐患，坚决杜绝安全事故发生。

保康现代物流园区

般高处坠落事故

2024年