湖南承誉科技有限公司年产50万吨家电板、光亮板生产线项目“1·6”一般高处坠落事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2026-05-07 09:36　　浏览次数：22

2025年1月6日，湖南承誉科技有限公司年产50万吨家电板、光亮板生产线项目（以下简称“承誉公司项目”）在进行设备安装注浆过程中，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失165.5万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，钢城公安分局、区住建局、区总工会、娄星产业开发区、黄泥塘街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委，并聘请专家参加的娄星区人民政府湖南承誉科技有限公司年产50万吨家电板、光亮板生产线“1·6”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：湖南承誉科技有限公司年产50万吨家电板、光亮板生产线项目“1·6”一般高处坠落事故，是一起因施工作业人员安全意识差，未按规定正确佩戴防护用品，在未采取防坠落措施的情况下，冒险在无防护栏且具有高处坠落危险的区域作业，不慎坠落而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年1月5日17时30分许，承誉公司项目负责人张某，组织项目所有施工单位负责人召开工作例会，例会上安排小散工程承包人邓某春，要求其组织人员第二天对轧机车间开卷机基础进行注浆作业。18时32分，邓某春联系吕某军要其第二天带人员到承誉公司项目进行注浆作业。

1月6日7时50分许，吕某军带人到达轧机车间开卷机处。8时许，承誉公司项目施工员戴某到达轧机车间，记录了注浆作业人员的出工情况（当天计工数为8人）。吕某军等人正准备注浆，因现场注浆料不多，其中吕某军和肖某兵在厂房内收集零散注浆料，另外6人在开卷机处注浆作业。

下午，吕某军、颜某跃、肖某兵、彭某阳、尹某辉5个注浆作业人员到注浆作业现场进行注浆作业，另外3人被邓某春安排去铺设电缆线路。

13时，两人在开卷机基坑南侧地面，用手持式电动搅拌机将注浆料用水搅拌均匀，再将搅拌好的注浆料运送至基坑边缘。其中1人站在搭设在基坑边缘处的一块木质跳板上接送注浆料，另1人在基坑的第一级台阶处负责接料并将注浆料递送给灌浆人员进行灌浆，1人在机械基础处负责注浆作业。

14时许，邓某春到注浆作业现场将尹某辉叫去做其它事。

14时30分许，承誉公司项目工地突然停电，吕某军去拿绳子准备抬注浆料，肖某兵和彭某阳去上厕所。

14时37分，吕某军去三轮车上拿绳子返回后电话联系肖某兵，告知注浆料到。



15时，吕某军为了赶工，在肖某兵等3人还没回来就喊颜某跃继续作业，自己到基坑内减速机基础处去灌浆，由颜某跃在地面负责人工将灌浆料拌和并运送。

15时11分，在地面作业的颜某跃发现吕某军做事的基坑内没有了动静，颜某跃去查看情况（此时肖某兵和彭某阳先后回到了作业现场），发现吕某军躺在开卷机上料台基坑里。

（二）应急处置情况

15时11分，颜某跃发现情况后，立即拨打电话给邓某春报告情况，邓某春接到电话后立即赶往现场，邓某春组织现场人员下到基坑里救援，同时拨打了“120”急救电话，看到吕某军趴卧在基坑底部，头上还留有一个安全帽帽衬，安全帽帽壳掉在一旁，救援人员把吕某军身体翻过来呼喊，发现吕某军的嘴巴还在动，但是不能发出声音，嘴角有血流出，右边额头有擦伤红肿，地面有血迹。

15时28分，“120”医护人员赶到了现场，在基坑内对吕某军进行检查并抢救，检查发现，伤者吕某军头部可见凝固血液，呼唤无反应，呼吸停止，颈动脉搏动消失，双侧瞳孔不对等、散大、固定，心电图呈一条直线，宣告患者已死亡。

（三）事故信息报告情况

事故发生后，湖南承誉科技有限公司拨打了“110”电话，并向娄星区应急管理局进行了报告事故情况。

（四）事故善后处理情况

2025年1月7日，在娄星区黄泥塘街道办事处人民调解委员会的调解下，邓某春与死者家属达成协议，并签订了《人民调解协议书》，邓某春一次性赔偿死者家属162万元。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

邓某春（设备基础注浆等小散工程承包人），男，汉族，59岁，高中学历，中共党员（所在党支部为娄星区某某镇某树村党支部），身份证43250119 66XXXXXXXX，娄星区人，住所和户口所在地为娄星区某某镇某树组。系承誉公司项目中设备基础注浆等小散工程的承包人和施工负责人，同时也是湖南省潭山建设有限公司在承誉公司项目工程施工现场管理负责人。

（二）事故相关单位基本情况

1、湖南承誉科技有限公司（以下简称“承誉公司”）

承誉公司为项目建设单位，该公司是一家主要从事钢压延加工,金属结构制造,金属结构销售等业务的民营企业。公司成立于2024年2月20日，统一社会信用代码为91431302MADCAFXXXX，法定代表人王振，注册资本5000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所为湖南省娄底市娄星区黄泥塘街道高溪工业园（湖南利钢金属制品有限公司办公楼3楼），经营范围为一般项目：钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；金属材料销售；轻质建筑材料制造；金属材料制造；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；家具零配件销售；普通货物仓储服务；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；金属制品研发；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售。

该公司由王振和湖南利钢金属制品有限公司共同出资成立，其中，王振占股70%，湖南利钢金属制品有限公司占股30%。

2024年6月20日，承誉公司成立了年产50万吨家电板、光亮板生产线安全生产领导小组，全面负责该项目安全生产管理工作，张某任组长（项目负责人），负责项目所有事项，姚某祥任副组长（土建负责人），李某任副组长（安装负责人），王某祥任组员。

2、湖南省潭山建设有限公司（以下简称“潭山公司”）

潭山公司为承誉公司项目施工单位之一，该公司是一家主要从事房屋建筑工程施工的民营企业，成立于2015年12月31日，统一社会信用代码为91430181MA4L2EXXXX，法定代表人为唐某波，注册资金为3000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或

控股），企业住所为湖南省娄底市双峰县永丰镇镜坪村（城南居委会泽南路169号），经营范围为:房屋建筑工程、地基基础工程、土木工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程；市政公用工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、电力工程、机电设备安装工程、[illegible]工程、钢结构工程、水利水电工程的施工；承接各类建筑工程劳务分包；土地整[illegible]发、复垦服务；高标准农田建设服务；农业综合开发；机电设备、五金建材销售；工程机械设备租赁服务。

该公司现有职工68人，由唐某波担任总经理，负责公司全面工作；彭某进担任总工程师，负责技术管理工作；王某担任安全总监，负责安全生产管理工作。公司设置有办公室，财务部，业务部，工程部等4个职能部门。

该公司取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D243056901，有效期至2029年5月29日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、 城市及道路照明工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级。

该公司取得了娄底市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D343056908，有效期至2029年6月2日，资质类别及等级为施工劳务不分等级。

该公司取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（湘）JZ安许证字〔2016〕000457，有效期至2025年8月9日，许可范围为建筑施工。

2024年10月18日，潭山公司出具《授权委托书》，授权邓某春为该公司项目管理人员，代理人根据授权，以该公司名义参与承誉公司项目工程施工现场管理、项目合同协议签订、材料采购等相关事宜，其责任由该公司承担。

2024年12月10日，该公司与承誉公司签订了《工程施工合同书》，成立了承誉公司项目经理部，胡某礼担任项目经理，负责项目部全面工作；曾某强担任技术负责人兼施工员，负责项目的技术管理与指导，负责[illegible]组织和现场管理；彭某进担任质量员；钟

某霞担任安全员，负责项目安全管理和现场安全监督。该项目与建设单位的工作对接、施工作业人员的聘请、参加业主单位组织召开的工作会议等都由邓某春负责。潭山公司对承誉公司项目制订了《项目施工组织设计》。



（三）项目基本情况

2024年6月，承誉公司在娄星产业开发区，投资3.7亿元，设计建设年产50万吨家电板、光亮板生产线，采用目前最先进的酸洗、冷轧、镀锌、退火、拉矫、平整等技术，专门生产镀锌家电板、光亮板，生产的产品广泛应用于冷轧汽车用钢、低合金高强及碳素结构钢、超低碳及IF钢、高强度无间隙原子钢、镀锌导轨用钢、冲压级镀锌用钢、耐指纹镀锌用钢、汽车后地板零件、洗衣机背板、空调面板、家电、家具、农机制造等高中端产品。

项目总占地面积55776.48m2，建设标准厂房、科研楼及附属设施32965.31m2，主要包括酸洗车间、冷轧车间、家电板镀锌车间、精剪开平车间等，配套建设供配电、给排水、厂区道路、场地、绿化、消防等工程。

（四）项目许可情况

2024年7月11日，项目在湖南省投资项目在线审批管理平台备案，并取得娄星区发展和改革局《关于年产50万吨家电板、光亮板生产线建设项目备案的证明》，项目代码：2403-431302-

04-01-180806。

2024年7月12日，娄底市自然资源和规划局颁发了《建设用地规划许可证》（地字第4313022024YG0044496号）。

2024年7月23日，娄底市自然资源和规划局颁发了《建设工程规划许可证》（建字第4313022024GG0039477号）。

2024年9月30日，娄星区住房和城乡建设局颁发了《建筑工程施工许可证》，证书编号为431302202409300199，建设面积为30842.35m2（其中1#生产车间27325m2,2#科研楼3329.9m2,6#消防水池及水泵房187.2m2）。

（五）项目承包协议签订情况

2024年6月17日，承誉公司与湖南恒安工程有限公司签订了《湖南承誉科技有限公司50万吨家电板、光亮板生产线项目钢结构厂房及研发楼工程总承包合同书》，工程规模及特点为钢结构厂房31508m2和研发楼3000m2。承包范围为：1、主厂钢结构制作安装工程；2、主厂房和酸再生车间厂房钢结构、建筑制作安装工程；3、综合研发楼、酸再生车间土建基础、厂区主要道路及道路、给排水、围墙和龙门吊料场及附属工程。

2024年6月17日，承誉公司与霸州市兆晟科技有限公司签订了《湖南承誉科技有限公司50万吨家电板、光亮板生产线项目设备基础施工总承包合同书》，承包范围为设备基础工程。

2024年7月1日，承誉公司与湖南鸿业工程项目管理有限公司签订了《建设工程监理合同》，工程名称为年产50万吨家电板、光亮板生产线项目一期工程，工程规模为钢结构厂房31508m2。

2024年7月20日，承誉公司与邓某春（个人）签订了《工程施工协议书》，工程名称为湖南承誉科技有限公司50万吨家电板、光亮板生产线项目，工程内容为厂区南侧挡土墙建造、南侧隔音屏基础、西侧隔音屏基础等其他零星工程，承包方式为包工包料。

2024年12月10日，承誉公司与潭山公司签订了《工程施工合同书》，工程内容为车间地面硬化、中心配电房、西侧混凝土挡土墙，承包方式为包工包料。工程总造价：车间地面硬化按250厚的131/平方，200厚的111元/平方，150厚的91元/平方，100厚的70元/平方结算；中心配电房包工包料1828元平方计算，西侧混凝土挡土墙钢筋混凝土1460元立方计算；以上价格为含税价，需开9个点票面的增值税发票。

（六）设备基础注浆基本情况

承誉公司项目建设过程中，设备厂家将设备安装到基础并进行精调后，需要对设备基础进行注浆固定。

2024年10月份，部分设备安装精调完成后，李某向姚某祥提出需要对设备基础进行注浆。

2024年10月底，姚某祥对邓某春提出，以2800元/m3包工包料的方式，将设备基础注浆任务承包给邓某春，邓某春告诉姚某祥2800元/m3做不出来，最后双方达成按预算走现场签证。

2024年11月1日，邓某春与长沙星聚建材科技有限公司卢姓销售员进行对接，按750元/吨的价格，购买了2吨注浆材料，共有40包，每包重50公斤，通过物流的方式送达到娄底，材料费和运输费均由邓某春支付。

2024年11月3日始，邓某春按照姚某祥的时间安排和施工要求，安排组织人员进行注浆。之后，邓某春因注浆施工需要，又分别于2024年12月7日、12月17日和2025年1月6日、1月20日、2月5日分5次，以700元/吨的价格从长沙星聚建材科技有限公司购进10吨、22吨和20吨、15吨、30吨（合计97吨）注浆料，材料费（合计67900元）和运输费均由邓某春支付。

至事故发生时，双方没有就注浆施工进行结算，据邓某春提供的记工本：共计用工159个工日，按260元/日计算，工资总计41340元。

（七）事故地点基本情况

该事故发生在承誉公司项目轧机车间开卷机上料台基坑处。

1、项目厂房建设在湖南利钢金属制品有限公司西侧，位于娄星区百花路以东，枫树街以北。

2、轧机车间布置在长方形钢结构厂房内，厂房南北向布置，长268m，宽117m。厂房共五跨，由东往西分别为：第一跨为酸洗、酸再生车间；第二跨为公辅车间；第三跨为轧机、退火、平整车间，第三跨北部为轧机，中部为退火，南部为平整；第四跨为镀锌车间；第五跨为科研楼、成品库。

3、轧机车间位于东往西的第三跨北端，成套设备东西向布置，由南往北分别安装了开卷机、右卷取机、轧机、左卷取机。

4、开卷机上料台基坑长6.4m，深5.29m,由上往下分别在距离车间地面1.89m（一级台阶）和2.86m（二级台阶）处布置两级台阶。

5、一级台阶与减速机基础第二次灌浆作业面平齐，台阶宽0.6m,距离坑底3.4m。

6、二级台阶为上料机轨面，台阶宽0.695m，距离坑底2.43m，台阶中央为底坑坑口，坑口宽0.81m。

7、二级台阶以上混凝土台面为水泥砂浆抹面，二级台阶以下的基础坑坑壁和[illegible]设瓷砖。

8、上料机基础坑坑口为锥形，上口宽0.81m，底部宽1.5m。

9、灌浆料搅拌和浆地点位于浆上料机基础坑南侧地面距离坑口2m处，开卷机上料台基坑边缘处搭设了一块木质跳板用于接送注浆料。







三、死者基本情况和直接经济损失

（一）死者基本情况

此起事故共造成1人死亡。死者吕某军，男，汉族，55岁，身份证号：43250119 70XXXXXXXX，户口所在地：娄星区某某镇枫某村。系邓某春临时聘用的[illegible]誉公司项目注浆作业人员。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定此起事故造成直接经济损失165.5万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为高处坠落事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

吕某军安全意识差，未按规定正确佩戴好防护用品，在未采取防坠落措施的情况下，冒险在无防护栏且具有高处坠落危险的开卷机上料台基坑临边作业时，不慎坠落至基坑，导致其死亡。

（二）间接原因

1、设备基础注浆等小散工程施工负责人（邓某春）安全教育培训不到位。本人未经相关安全教育培训并考核合格，且未对注浆作业人员进行安全教育和培训。

2、设备基础注浆等小散工程施工负责人（邓某春）对作业现场安全管理不到位。在具有高处坠落危险的区域进行作业时未督促注浆作业人员佩带好安全帽和安全带，未在具有高处坠落危险的区域安装防护栏。

六、存在的其他问题

1、承誉公司履行安全生产统一协调、管理职责不到位，未按规定督促施工单位严格依法施工，对施工单位在施工过程中存在的违法行为未及时制止。

2、潭山公司安排未经相关安全教育培训并考核合格的邓某春作为该公司在承誉公司项目的管理人员。

七、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、吕某军，承誉公司项目注浆作业人员。吕某军安全意识差，未按规定正确佩戴好防护用品，在未采取防坠落措施的情况下，冒险在无防护栏具有高处坠落危险的开卷机上料台基坑临边作业时，不慎坠落至基坑，导致其死亡。对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议给予责任追究的单位和个人

2、邓某春，男，中共党员，承誉公司项目中设备基础注浆等小散工程的承包人和施工负责人，同时也是潭山公司在承誉公司项目工程施工现场管理负责人。安全教育培训不到位，作为承誉公司项目设备基础注浆工程等小散工程的施工负责人未经相关培训考核合格，未对注浆作业人员进行安全教育和培训；对作业现场安全管理不到位，在具有高处坠落危险的区域进行作业时未督促注浆作业人员佩带好安全帽和安全带，未在具有高处坠落危险的区域安装防护栏。违反了《建设工程安全管理条例》第三十六条的规定。建议由区住建局依法依规处理，并按组织管理权限由所在党组织对其给予党纪处分。

3、湖南省潭山建设有限公司安排未经相关安全教育培训并考核合格的邓某春作为该公司在承誉公司项目的管理人员。违反了《建设工程安全管理条例》第三十六条的规定，建议由区住建局对其进行依法依规处理。

4、姚某祥，男，承誉公司项目土建负责人，负责设备基础注浆等小散工程的发包、施工质量监督。对承誉公司履行安全生产统一协调、管理职责不到位的问题负有直接管理责任，建议由承誉公司按照内部管理规定处理。

（三）其他处理建议

湖南承誉科技有限公司履行安全生产统一协调、管理职责不到位，未按规定督促施工单位严格依法施工，对施工单位在施工过程中存在的违法行为未及时制止。建议由区住建局依法依规对其进行处理。



八、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下整改措施：

1、建筑施工单位要加强安全生产培训教育，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职从事相关工作，对临时聘请的作业人员必须按规定进行安全教育培训，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业，确保作业人员掌握本岗位的安全操作技能，切实提高作业人员安全意识。

2、建筑施工单位要加强现场安全管理，加大作业现场安全检查、隐患排查整治力度，及时发现并制止作业人员违章行为，完善相关安全设施，设置安全警戒、警示标识。

3、湖南承誉科技有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，在项目建设过程中要切实履行建设单位的安全生产统一协调、管理职责，督促施工单位严格依法施工，对施工单位在施工过程中存在的违法行为予以及时制止。

4、湖南省潭山建设有限公司应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员，以及未取得相关资格证的，不得上岗作业。

5、建设行政主管部门应当加强对有关建设工程安全生产的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查，督促建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位严格落实安全生产主体责任。

娄星区人民政府湖南承誉科技有限公司年产50万吨

家电板、光亮板生产线项目“1·6”事故调查组

返回顶部 分享



主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局
区门户网站联系电话：0738-8223867 地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处
湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1 网站标识码：4313020018

适老化 无障碍服务 政府网站找错 娄底市违法和不良信息举报中心