肇庆高新区“1•4”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2024-03-26 09:24:57　来源：肇庆高新区安全生产监督管理局

一、报告开篇和事故性质认定

2024年1月4日10时30分左右，广东崴盛建设工程有限公司承建的肇庆市大旺台旺门窗厂-厂房二、厂房三、研发车间1、综合楼项目发生一起高处坠亡，直接经济损失约人民币195万元。经调查认定，该起事故为一起一般高处坠落责任事故。

事故发生后，区领导高度重视，要求各部门迅速处置，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定。区公安、安全监管、人门迅速赶赴现场，妥善处置事件。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的要求，1月5日，区管委会成立肇庆高新区“1·4”高处坠事故调查组），事故调查组成员单位由区安全监管局、区公安分局、区人居环境建设和管理局、区城市综合执法局、区总工会等部门组成，并邀请区纪新区监察专员办）、区检察室人员参加事故调查。根据调查需要，事故调查组按照事故调查处理“四不放过”原则，进行了深入、细致的调查，形成事故

二、事故基本情况

（一）事故发生工程项目概况

肇庆市大旺台旺门窗厂-厂房二、厂房三、研发车间1、综合楼项目位于肇庆高新区工业大街9号，总建筑面积20095.78m^2；其中厂房二：混凝土框架27.9米，建筑面积为4278.52m^2；厂房三：混凝土框架结构，地上3层，总高度27.9米，建筑面积为8848.72m^2；研发车间1：混凝土框架结构，地上6面积：3788.77m^2；综合楼：混凝土框架结构，地上5层，总高度：31.2米，建筑面积为3179.77m^2，合同价格为人民币2913.89万元，工期为385天（20日-竣工时间2024年4月10日），该工程建设单位为肇庆市大旺台旺门窗厂，施工单位为广东崴盛建设工程有限公司，监理单位为广东汇业工程管理有年3月20日取得《产业投资项目“双容双承诺”直接落地双向承诺书》，又于2023年7月5日取得《建筑工程施工许可证》。事发时，厂房二主体框架施结构及装修装饰施工。

（二）事故发生相关单位概况

1.建设单位。肇庆市大旺台旺门窗厂，统一社会信用代码：9144120071476711159，法定代表人：曾燕飞，类型：个人独资企业，成立日期：199大旺高新区工业大街9号，经营范围：加工：铝合金、玻璃、不锈钢防盗门、机械设备、机械配件；销售：五金建材、阳台及窗户隐形安全防护网；厂目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位。广东崴盛建设工程有限公司，统一社会信用代码：91440883MA51FA0M6Q，法定代表人：陈日炎，类型：有限责任公司（自然人投2018-03-23，注册地址：吴川市黄坡镇同乐二街87号一、二夹层，经营范围：房屋建设工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电施工总业承包；土石方工程专业承包；公路工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；建筑装饰装修工程设计与施工专业承包；消防设施工程专业承包；城包；体育场地设施施工专业承包；环保工程专业承包；幕墙工程专业承包；电子智能化工程专业承包；园林古建筑及园林绿化工程承包；钢结构施工及输变电力工程承包；防水防腐保温工程承包；河湖整治工程承包；桥梁工程承包；管道工程专业承包；建筑劳务分包；公路路基工程专业承包；公路路通工程专业承包；隧道工程专业承包；机电工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；广告设计、制作、代理、发布；建筑物拆除作业（爆破作除；高空特种施工专业作业；销售：建筑材料、装饰装潢材料、塑料制品、化工原料（除危险化学品）;起重机械安装、改造、维修;货物运输;工程机械法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年12月19日，广东崴盛建设工程有限公司获得了湛江市住房和城乡建设局核准发放证书编号：D344223827，资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，环保工工程专业承包三级，古建筑工程专业承包三级，市政公用工程施工总承包三级，水利水电工程施工总承包三级，石油化工工程施工总承包三级，建筑级，防水防腐保温工程专业承包二级，消防设施工程专业承包二级，有效期至2028年12月19日。2022年1月20日，广东崴盛建设工程有限公司获得了核准发放的《安全生产许可证》，主要负责人：陈日炎，证书编号：（粤）JZ安许证字[2022]150004延，有效期为2022年1月20日至2025年1月20日。

3.监理单位。广东汇业工程管理有限公司，统一社会信用代码：91441423MA57EBWN00，法定代表人：赖泽林，类型：有限责任公司(自然人11-09，注册地址：肇庆高新区大旺大道40号玖龙湖北花园1#商务公寓2025房，经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年8月10日，广东汇业工程管理有限公司取得了市政公用工程监理乙级资质，证书编号：E244070138，有效期:2022年8月10日至2027年5月27日。

（三）事故发生相关单位安全管理情况

1.建设单位。2022年12月28日，肇庆市大旺台旺门窗厂与广东汇业工程管理有限公司签订《建设工程监理合同》，委托监理单位对施工承包人资质质量和施工安全的事故隐患，明确了建设方、施工方、监理方的安全责任。2023年02月18日，肇庆市大旺台旺门窗厂与广东崴盛建设工程有限公司就了《建设工程施工合同》。

肇庆市大旺台旺门窗厂建立了安全生产组织机构及安全生产管理制度，任命了安全生产主要负责人、安全管理人员，负责项目建设过程中的安全生工程有限公司签订了《安全生产管理协议》，共同做好项目的安全管理工作。2022年03月20日，建设单位组织施工单位和监理单位进行安全技术交底，

2.施工单位。广东崴盛建设工程有限公司根据项目实际建立了公司安全组织架构及安全生产责任制，任命了主要负责人、安全管理人员，制定了《制度》、《安全生产教育培训管理制度》、《安全生产事故报告、调查及处理制度》等安全生产管理制度。项目建立了项目安全管理组织架构，公司主公司的全面工作，项目经理为邹丹明、项目技术负责人为吴子文（后变更为刘庆）、安全员为翟锦发和关天伟，负责项目建设及安全生产工作。

经查，该公司对肇庆市大旺台旺门窗厂-厂房二、厂房三项目安全管理存在如下问题：一是物料提升机未具备安全生产条件。拆除物料提升机的二层未编制专项施工方案的情况下，在该新增卸料口处搭设厂房二的卸料平台，物料提升机架体结构改变后未重新办理验收程序投入使用；二是现场安全警相关要求在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、出入通道口等危险部位设置明显的安全警示标志；三是安全生产教育和培训流于形式。对教育或培训不到位，流于形式，未能保证起重司机具备必要的安全生产知识，未能熟悉物料提升机的安全操作技能。四是隐患排查治理工作不到位。物观察视线不清的情况下，未配置具备语音和影像显示功能的通信装置；厂房二的卸料平台层门未按要求安装楼层停靠门联锁装置，安全生产事故隐患排未能及时发现和消除施工过程中存在的安全事故隐患。

3.监理单位。广东汇业工程管理有限公司根据《建设工程监理合同》规定，建立了项目安全生产管理架构和安全生产责任制，任命英成武为总监理理工程师，刘家祥为监理员，具体负责项目建设过程中安全生产监理工作。2023年4月至2024年1月期间，广东汇业工程管理有限公司对工程项目开展理日志》、《监理月报》、《监理例会会议纪要》；针对项目存在的厂房二、三之间卸料平台无专项施工方案，楼梯、临边、洞口没有采取防护措施，安全警示标志，部分工人没有正确佩戴安全帽，电线乱拉乱接严重等安全隐患，向广东崴盛建设工程有限公司发出《安全隐患整改通知单》共计15份，要

经查，该公司在实施项目监理过程中存在以下问题：一是发现存在安全事故隐患，未及时报告建设单位。2023年12月19日，该公司发现施工单位的卸料平台未提供施工方案后，要求施工单位暂停卸料平台施工，但未及时通报建设单位；二是施工单位拒不整改或者不停止施工时，未及时向有关主管26日，该公司发现施工单位仍未提供卸料平台施工方案，要求施工单位拆除卸料平台并停止使用，但未及时将情况向区住建行业主管部门报告。

4.肇庆高新区建筑工程施工安全监督站。区建筑工程施工安全监督站委派项目土建安全监督组(江阳、李权、何展鹏)、机械设备监督组（曾汉军、卢理，监督组经查阅相关图纸并结合实际，依据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《广东省建设工程施工安全评价管理办法和规定，于2023年3月22日了制定《建筑工程安全监督通知书》、《建设工程安全监督工作计划》和《建设工程安全监督交底记录》，对参建主体单位交底，项目正式开工建设。

2023年8月18日，3#物料提升机安装前，区安监站审批了该提升机的安装告知；8月31日，广东政禾科技有限公司完成检测并出具检测报告；9月登记牌相关资料，出具《建筑起重机械使用登记牌》，编号为：粤HI-02-2309-0076。

在项目安全监督工作中，监督组按照安全监督工作计划开展监督工作，检查了建设、勘察、设计、施工、监理等工程责任主体履责情况，重点监督建设工程安全生产法律、法规、强制性标准的行为，是否违反《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，并对外脚手架搭设、模板工程施工、基坑工安全管理资料等进行重点抽查。在监督过程中，监督组先后于2023年4月27日、6月16日、6月26日、7月11日、8月18日、8月27日、9月12日、9月2日、11月28日对项目现场发现的安全隐患问题，共计下发了《建设工程安全隐患整改通知书》7份、《暂时停止施工通知书》3份，累计发出《广东省住工程施工质量安全违规行为记分通知书》共计14份，共计扣120分，同时依托第三方专家技术力量对项目开展专项检查和服务指导，有针对性地对项查，帮助企业排查风险隐患，筑牢企业安全防线。

（四）事故发生经过

2024年1月4日9时53分左右，工人石化文在厂房二三楼绑扎构造柱钢筋，由于箍筋不足，石化文叫其二层工友通过物料提升机运输10余个箍筋。物作室将1斗车混凝土和10余个箍筋运输至厂房二的三楼卸料平台。停层约5分钟后，房带喜走出操作室通过呼叫的方式喊话工人石化文“卸完材料没有”机误以为已卸完材料，于是操作物料提升机向上提升运送载有混凝土的斗车。启动约3秒后，听到高空坠物“砰”的声音，房带喜立刻停机跑到物料提升躺在物料提升机架体内底部，不省人事。

（五）现场勘查情况

经调查人员现场勘验：事发位置位于肇庆高新区工业大街9号，肇庆市大旺台旺门窗厂-厂房二正在构造柱钢筋绑扎施工，首层层高为7.9米，二、三

建筑起重机械使用登记牌，使用登记号:粤H-02-2309-0076，类别为物料提升机，设备安装位置：8轴-9轴，A轴相交向外1.5米，安装单位佛山市使用单位广东盛建设工程不限公司，安装告知日期:2023-08-18，检验日期:2023-08-31。物料提升机操作室内部图，控制室设有电机、配电箱一台，置。物料提升机内部情况，吊笼内部设有摄像头一只，方向朝着厂房二，可以看清楚吊笼内部情况，看不到连桥情况，一抖车混凝土，铁箍筋若干个。

坠落起点为厂房二、三楼物料提升机层门卸货位置，厂房二三楼卸料平台层门处未设置安全联锁装置。跌落位置是三号厂房装设物料提升机一层地楼点离三楼层门处的高度测量为15.93米，死者平躺在地面，现场有安全帽一只，未见安全带。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

经核查，事故已造成1人死亡，死者石化文，男，49岁，重庆酉阳人，事故直接经济损失约195万元。

（七）其它情况

经多次协商，1月7日，事故相关单位就“1·4”高处坠落事故中石化文的死亡补偿问题，与死者家属达成一致意见，签订和解协议，尸体进行火化，处理工作已完成，没有出现因事故引发的社会不稳定情况。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，起重司机房带喜立即通知项目现场管理人员。9时59分，工人黄宜标赶到现场并拨打了120。10时左右，安全员关天伟等管理人员陆续分，粤大中医院医护人员到达现场并开展抢救。10时13分左右，项目部安全管理人员史宏宝拨打110。10时30分左右，伤者经抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

10时23分，区安监局接到事故报告。10时30分左右，区公安、人居环境建设和管理局、区安监局等有关人员先后到达现场开展应急处置工作。一验工作，由区公安、区安全监管局、区人居环境建设和管理局等部门派出工作人员，保护事故现场，并现场拍照取证；二是要求事故发生单位积极配合死者善后及家属安抚工作，并密切注意员工动态，严防出现不稳定因素；三是由区公安分局对事故相关人员进行稳控，确保局势稳定；四是区安监局按送市应急管理局和区应急办。事故发生后，区领导高度重视，要求各部门迅速处置，立即展开事故救援和调查工作，全力抢救伤员，查明事故原因，积会稳定。

（三）事故应急处置评估

应急处置评估意见：事发后，现场人员能及时拨打120。经评估，事故救援响应迅速，救援行动开展有序，现场处置得当，救援过程未发生次生衍生

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

经区公安分局调查询问及现场勘验分析，排除自杀、他杀的可能。因事故发生现场未设置监控视频，事发过程无直接目击证人，调查组通过查看现人员，综合分析事故原因，主要表现为以下两方面：

1.直接原因。一是无安全保险装置。物料提升机层门缺乏与吊笼电气或机械联锁装置，卸料平台层门在未关闭的情况下，物料提升机仍能起动上升是搬运工石化文安全意识淡薄，在施工期间未正确佩戴安全帽，搬运时忽视警告信号，未及时回应物料提升机房带喜的呼喊，未及时离开吊笼，导致事故

2.间接原因。广东崴盛建设工程有限公司安全管理不到位是事故发生的间接原因，主要体现在以下方面：一是物料提升机未具备安全生产条件。厂制专项施工方案，物料提升机变更后未重新办理验收程序投入使用；二是现场安全警示标识不足。未严格按照相关要求在施工现场入口处、施工起重机通道口等危险部位设置明显的安全警示标志；三是安全生产教育和培训流于形式。对起重作业人员的安全生产教育或培训流于形式，未能保证起重司识，未能熟悉物料提升机的安全操作技能。四是隐患排查治理工作不到位。物料提升机司机对停层平台观察视线不清的情况下，未配置具备语音和影像房二的卸料平台层门未按要求安装楼层停靠门联锁装置，安全生产事故隐患排查治理工作开展不到位，未能及时发现和消除施工过程中存在的安全事故隐

（二）事故性质和分类

经调查认定，“1·4”高处坠落事故是一起一般高处坠落责任事故。

五、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

石化文，铁工班组作业人员。在作业期间安全意识薄弱，在物料提升机吊笼搬运箍筋期间未正确佩戴安全帽，搬运时未及时回应物料提升机房带笼，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位（共2家）

广东崴盛建设工程有限公司。一是物料提升机未具备安全生产条件，厂房二卸料平台未编制专项施工方案，物料提升机变更后未重新办理验收程序警示标识不足，未严格按照相关要求在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、出入通道口等危险部位要设置明显的安全警示标志；三是安式，未能保证起重司机具备必要的安全生产知识，未能熟悉物料提升机的安全操作技能；四是事故隐患排查治理工作不到位，物料提升机司机对停层下，未配置具备语音和影像显示功能的通信装置；厂房二的卸料平台层门未按要求安装楼层停靠门联锁装置，安全生产事故隐患排查治理工作开展不到施工过程中存在的安全事故隐患。以上违法行为违反了《中华人民共和国建筑法》第三十九条和第四十四条、《建设工程安全生产管理条例》二十八条款和第六十五条第二款、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）6.1.7项、《施工升降机安全规程》（GB10055-2007）5.2.15项生产法》第二十条、第二十八条第二款、第三十五条和第四十一条第二款规定，对事故的发生负有责任；建议由区安全监管部门依据《中华人民共和国四条第一款第一项规定对广东崴盛建设工程有限公司进行行政处罚。

广东汇业工程管理有限公司。监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患未及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工时，工主管部门报告。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款的规定，建议由区建设行政执法部门依据《建设工程安全生产管理条例

对广东汇业工程管理有限公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（共3人）

陈日炎，广东崴盛建设工程有限公司主要负责人。督促检查本单位的安全生产工作不力，组织实施本单位安全生产教育和培训计划流于形式，落实到位，未能及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项规定，建《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对陈日炎进行行政处罚。

邹丹明，广东崴盛建设工程有限公司项目负责人。未认真履行安全生产管理职责，对公司安全生产规章制度执行不力，未根据工程的特点组织制定除并制止安全事故隐患的行为。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，建议区建设行政执法部门依照建筑行业安全生产的相关规定

英成武，广东汇业工程管理有限公司总监理工程师。对项目工地监理不到位、未认真对施工现场安全生产情况进行巡视检查，未能及时发现项目存施工单位督促其进行整改的行为。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款、《注册监理工程师管理规定》第二十六条第一项规法部门依照建筑行业安全生产的相关规定依法对其进行处理。

（四）建议追究责任的人员（共6人）

吴子文、史宏宝、翟锦发、关天伟，肇庆市大旺台旺门窗厂-厂房二、厂房三项目部安全管理人员。对施工工人的安全技术交底、安全生产教育和培工作中缺乏安全生产知识及安全操作技能，未及时消除生产安全事故隐患。建议由广东崴盛建设工程有限公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

房带喜，项目部起重司机。未掌握本岗位所需的安全生产知识和安全操作技能，未及时消除生产安全事故隐患。建议由广东崴盛建设工程有限公司其给予处理。

黄功文、刘家祥，广东汇业工程管理有限公司项目监理部安全管理人员。未认真对施工现场安全生产情况进行巡视检查，未能及时发现项目存在的总监理工程师和公司反映。建议广东汇业工程管理有限公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

六、事故主要教训

1.安全风险意识淡薄。事故暴露了工人安全意识淡薄，在使用物料提升机搬运材料时，未能听从司机指令和提醒，仍打算继续搬运材料，且在施工缺乏必备的安全生产知识及自我保护意识。

2.施工单位项目安全管理不到位、安全培训教育流于形式。施工单位广东崴盛建设工程有限公司虽有开展员工安全教育培训，但培训的效果较差，安全隐患的针对性，没有发挥知识、警示和提醒作用，特殊岗位人员安全意识薄弱，安全技能不掌握，缺乏观察与危险性辨识能力。

3.监理单位未夯实监理职责。监理单位未认真履行监理规范和监理细则内容，在监理工程中安全管理不仔细，现场隐患排查工作不到位，对项目存未及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工时，工程监理单位未及时向有关行业主管部门报告。

七、事故防范整改措施建议

（一）广东崴盛建设工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，一是要加强安全风险辨识，对施工过程中的各岗位安全隐患进行全面梳理，位，形成风险清单并严加管控；二是强化施工人员安全技术交底、安全生产教育和培训力度，确保从业人员具备必要的安全意识和技能，尤其是特种作场安全管理，强化安全设备的使用管理，及时制止工人违章、违规操作行为；四是集中开展建设工程安全大检查，认真排查事故隐患，完善安全管理措施、预案、时限“五到位”；五是加大安全生产投入，完善安全设备设施，特别是临边、洞口等危险场所的安全防护设施；六是制定防范和整改方案，将整改情况向区建设行政主管部门报告。

（二）广东汇业工程管理有限公司要认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级有关规定，按照工程建设监理规划和监理细任务以及各施工阶段的安全重点，履行监理合同规定的安全职责和权限,对工程建设的安全生产施工进行监督和管理,及时排查项目存在的隐患，并督促全。

（三）区建设主管部门要举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。一是做好事故警示教育工作，督促施工单位认真吸取事发生；二是对事故企业主要负责人进行约谈，针对事故发生原因进行深入分析，对管理过程中出现的问题进行深刻反思；三是开展专项执法检查，对辖项安全隐患排查行动，特别是对高处作业的安全防范措施进行全面细致的隐患排查，督促项目各参建企业严格按照安全生产有关规定，建立健全安全生责任人、管理人，层层落实安全生产责任和管理措施，从源头上筑牢安全生产屏障；四是督促企业要进一步完善和落实安全生产教育和培训工作，强化育和培训，督促企业要按章操作，全面提升施工人员安全生产意识和能力；五是要对事故防范和整改措施的落实情况进行跟踪监督检查，并将检查结果向


高新区政务公开事项
标准目录

高举习近平新时代中国特色
社会主义思想伟大旗帜

政府信息主动公开
基本目录清单

公共企
信